



## **URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW**

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków, 10.09.2008r.

### **Zapytanie**

#### **Dotyczy przetargu na „Wykonanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”**

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2009 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura  $> 10^{\circ}\text{C}$ ), które mogą uniemożliwić wykonanie nawierzchni sztucznych w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej?

Pytanie nasze jest zasadne, ponieważ Zamawiający wskazuje, że wymagany termin wykonania zamówienia to 15.12.2008 r. Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznych w niesprzyjającej aurze może doprowadzić do powstania wielu wad w nawierzchni i przysporzyć problemów wykonawcom.

Jako długoletni Wykonawca nawierzchni syntetycznych musimy przyznać, że zabezpieczenie się przy realizacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi za pomocą namiotów, dmuchaw, nagrzewnic, itp. nie zapewniają wcale zachowania reżimów technologicznych i nie przynoszą zamierzonych efektów.

### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji w/w zadania na rok 2009.