

PROTOKÓŁ Nr 45

z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2009r.

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych .

Posiedzenie Komisji prowadził jej przewodniczący radny Grzegorz Kozłowski.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. **Informacja dotycząca stanu zaawansowania realizacji inwestycji gminnych przyjętych w budżecie M-G Stryków na rok 2009.**
2. **Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM .**
3. **Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2009 r.**

Ad. 1 Informacja dotycząca stanu zaawansowania realizacji inwestycji gminnych przyjętych w budżecie M-G Stryków na rok 2009.

Poniżej informacja przedstawiona przez Pania Grażynę Popczyńską Naczelnika Wydziału Inwestycji :

1. **Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap** - uzyskujemy pozwolenie na budowę na zadanie. W miesiącu lipcu planujemy ogłosić przetarg nieograniczony na całe zadanie z podziałem na 3 etapy do realizacji w 2009 – 2011 roku. Zakres I etapu uzależniony jest od zabezpieczenia finansowego na zadanie. W pierwszej kolejności planujemy wykonać wodociąg w miejscu, gdzie w najbliższym czasie będziemy budować drogę i pozwolą na to warunki techniczne. W ramach zadania w 3 etapach wykonana będzie sieć wodociągowa o długości 1796,27 m z rur PVC D-110 mm, (w tym przewiertu sterowane z rur PEHD o długości 225,23 m + 21m), 43 sztuki przyłączy wodociągowych o długości 246,88 mb z rur PE o średnicy 40/32 mm.
2. **Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap** – zadanie podzielone zostało na etapy, również przy uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę, ze względu na konieczność wystąpienia ponownie o decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego (w pierwszej decyzji nie uwzględniono wszystkich działek przez które przebiega inwestycja) Na I etap pozwolenie będzie wydane w najbliższych dniach. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami realizacja zadania zostanie zlecona Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 13 Prawa zamówień publicznych. W ramach I etapu zadania wykonana będzie sieć wodociągowa o długości 743,36 mb o średnicy 110 mm i 8 szt przyłączy wodociągowych. Ze względu na kolizję trasy wodociągu z drzewami zaistniała konieczność wycięcia 13 sztuk drzew na które uzyskano stosowne zezwolenie.
3. **Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jest nim firma PPHU „AUTOMATYK” Kondratowicz . Wartość umowy z wykonawcą to 761 280,00 zł. Zawarto także umowę z inspektorem nadzoru nad zadaniem. Obecnie wykonawca opracowuje projekt budowlany, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty projekt winien być wykonany do końca czerwca br. Na bieżąco projekt jest

uzgadniany z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Strykowie. Planowana docelowa wydajność nowej instalacji ma wynosić 800 m³/dobę. W ramach zadania zastosowane zostaną:

- - nowe pompy głębinowe
- - wodomierze wody surowej
- - areator centralny
- - filtry pionowe
- - dmuchawy bocznokanałowe
- - system automatycznego sterowania
- - zestaw hydroforowy z pompą popłuczną
- - zbiornik wody uzdatnionej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 15.12.2009 r. Ponadto na zadanie wystąpiliśmy z wnioskiem o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4. **Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia , Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Jest nim firma PUHB CEWOGAZ Jan Wolski z Łowicza. Wartość umowy z wykonawcą to 1.212.327,19 zł. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu. W ramach zadania (I etapu) będzie wykonane: kanalizacja deszczowa o długości: PCV 400 – 255,30 m, PCV 315 – 278,05 m, PCV 250 – 145,4 m, PCV 200 – 37,87 m wraz z przykanalikami o długości 112,6 m , wpusty uliczne w ilości 28 sztuk, studnie rewizyjne 20 sztuk. Budowa dróg na długości 876,4 mb w tym nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 3 o łącznej długości 325 m na pozostałych o długości 551,40 m dla KR 1. Przewidywany termin zakończenia zadania 15.10.2009 r.
5. **Remont drogi gminnej Dobieszków II etap** – zadanie zostało zakończone. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, była nim firma „WŁODAN” S.J. Porszewice 31. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 620 m i szerokości 4 m. Roboty zakończono w terminie i odebrano.
6. **Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, jest nim firma WŁODAN S.J. Przedmiotem inwestycji jest remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka, gmina Stryków, o łącznej długości 396,85 m. W zakres inwestycji wchodzi: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, - wybudowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z żużla wielkopieczowego, - wykonanie przepustu wraz osadnikiem, - ustawienie krawężnika, - uzupełnienie oznakowania poziomego. Planowany termin zakończenia zadania 3.07.2009 r. Ponadto na zadaniu dokonano przestawienie słupa telefonicznego kolidującego z planowanym przebiegiem drogi.
7. **Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu** – są czynione przygotowania do przetargu na zadanie.
8. **Wykup gruntów pod drogi** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonany został podział pod drogę działek w Niesułkowie, oraz planowany jest wykup gruntów pod drogę w miejscowości Klęk.
9. **Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie** – zadanie jest obecnie kończone przez wykonawcę. Trwa układanie nawierzchni z płyt EKO i kostki brukowej. Planowany termin zakończenia całości wrzesień 2009 r.
10. **Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego** – zadanie nie rozpoczęte. Czekamy z uzyskaniem

pozwolenia na budowę na uchwalenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stryków.

- 11. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkania socjane i komunalne** – zadanie nie rozpoczęte, czekamy na uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.
- 12. Komputeryzacja Urzędu w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowi** – zadanie realizowane bezpośrednio przez informatyków Urzędu.
- 13. Zakup wyposażenia na potrzeby promocji gminy Stryków** – zadanie realizowane przez wydział promocji
- 14. Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków** – zadanie nie rozpoczęte. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie OSP Stryków.
- 15. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 25.08.2009 r. Wykonawca zadania firma POTTER z Brzezin wyłoniony został w przetargu nieograniczonym na zadanie. Opracowywany został projekt przebudowy instalacji. Został uzgodniony i zaakceptowany przez Dyрекcję ZS nr 1 i inspektora nadzoru. Rzeczowe wykonawstwo będzie realizowane w okresie wakacji, rozpoczęcie robót nastąpiło 15.06. w pomieszczeniach udostępnionych przez szkołę.
- 16. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie** – zadanie w trakcie realizacji Wykonawca jest firma Usługi Projektowe A.Brandt Łódź za cenę 40.870,00 zł.
- 17. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej** – zadania nie rozpoczęte. Zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania są niewystarczające.
- 18. Rozbudowa przedszkola samorządowego w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym, jest nim Przedsiębiorstwo BEGIER S.J. Suchy Las. Wartość umowy głównej 2.244.738,60 zł. Na zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe (nieprzewidziane) o wartości 45 638,03 zł. Po dokonaniu odkrywek fundamentów budynku przedszkola (tego który miał zostać) okazało się, że z jednej strony brak jest fundamentów. Komisyjne przy udziale Projektanta, Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przedstawicieli Urzędu ustalono, że ekonomicznym wyjściem z sytuacji jest rozbiórka całego budynku przedszkola i na to miejsce budowa nowego od podstaw. Powyższe zostało zapisane w protokole konieczności i dzienniku budowy. Na powyższe roboty został sporządzony kosztorys robót dodatkowych. Zostało to zaakceptowane przez burmistrza miasta – gminy Stryków. Przedsięwzięcie polega na rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku przedszkola znajdującego się na działce nr 153 w Strykowie przy ul. Targowej 4. W czasie budowy, dotychczasowy plac zabaw (huśtawki, ślizgawki, zabawki drewniane, piaskownice, ławki), został zdemontowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami i przeniesiony w część działki nie objętą pracami budowlanymi. Projektowany - rozbudowywany budynek zlokalizowany będzie w północno-zachodniej części działki. Dojazd gospodarczy zostanie zachowany od strony ulicy Targowej. Wejście do przedszkola zaprojektowano od strony ulicy Jana Pawła II. Dane liczbowe o obiekcie: - powierzchnia zabudowy - 788,0 m² - powierzchnia użytkowa - 631,0 m² - kubatura - 1890,0 m³ - powierzchnia wewnętrzna - 733,0 m² - powierzchnia zabudowy istniejącego przedszkola - 220,0 m² - powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 49,0 m².
- 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap** – zadanie nie rozpoczęte. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to ponad 17 mln zł. Ze względu na bardzo dużą liczbę przyłączy kanalizacyjnych przedłuża się proces uzyskania pozwolenia na budowę na w/w inwestycję. Ponadto zaprojektowana musiała być trasa sieci

kanalizacyjnej w ul. Nad Torem w Swędowie. Ze względu na bardzo dużą wartość kosztorysową inwestycja jest przygotowywana do wniosku ośrodki unijnej w ramach RPO. Z tego względu nie jest rozpoczynana procedura wykonawca w bieżącym roku.

- 20. Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza w Rokitnicy** – zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na problemy występujące przy ustaleniu trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodniczej zadanie zostało przesunięte na rok bieżący. Po kilku spotkaniach z mieszkańcami uzgodniono ostateczny przebieg kanalizacji. Projektant przedłożył koncepcje przebiegu sieci. Po jej zaakceptowaniu dokumentacja zostanie zakończona i złożona na ZUDP.
- 21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach I etap opracowanie dokumentacji** – przetarg nieograniczony odbył się 27.05.2009 r. Wykonawcą została firma ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 55 Łódź z ceną ofertową 75 640,00 zł. Umowę zawarto 12.06.2009r. Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na zadanie występowaliśmy o zgodę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o zgodę na przekazanie nieodpłatnie Gminie Stryków części ich nieruchomości na której planowana będzie oczyszczalnia ścieków. Uzgodniono iż istniejąca oczyszczalnia będzie funkcjonować do czasu wybudowania nowej. A w ramach zadania planowane jest wykonanie : Projektu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bratoszewice, gm. Stryków - oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (osad czynny) dla obciążenia docelowego oczyszczalni 500 m³ /dobę dla części mechanicznej oraz 2x250 m³/dobę dla części biologicznej oczyszczalni. Preferowane zbiorniki o konstrukcji żelbetowej. Rozwiązania technologiczne powinny uwzględniać zastosowanie linii higienizacyjnej, komór napowietrzania z aeratorami o osi poziomej oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych do oczyszczalni. Dopuszcza się zastosowanie technologii złoża zanurzonego. Planowany termin wykonania 15.12.2009 r.
- 22. Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Stryków** – zadanie jest w trakcie realizacji. Operat jest wykonywany przez uprawnionego projektanta K. Wójcika zam. w Łodzi.
- 23. Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca jest firma K.Bobrowski Łódź. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje projekty budowlane. Złożyliśmy wniosek o pożyczkę na realizację zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- 24. Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra** – Swędów – opracowanie dokumentacji - zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca została firma ENERGETYKA SERWIS J. Kostrubiec Zgierz za cenę 25 620,00 zł.
- 25. Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza III etap** – zadanie zakończono i odebrano.
- 26. Budowa oświetlenia ulicznego Smolice I etap** – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę na I etap zadania. Po jego uprawomocnieniu się ogłosimy przetarg na I etap zadania. (czerwiec 2009r.) W ramach I etapu planowane do wykonania jest 15 szt lamp na długości ok. 600 mb (obszar północny) i 29 szt lamp oświetleniowych z montażem 8 słupów na odcinku ok. 950 mb.
- 27. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych** – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W ramach zadania będzie wykonanych 2 słupy i 2 lampy oświetleniowe na długości 80 mb. Przygotowujemy zlecenie wykonania zadania w ramach zapytania ofertowego.

- 28. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciolku wraz z agospodarowaniem terenu** – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowano.
- 29. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystycznego rekreacyjnego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu** – w ramach zadania do realizacji w roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji oświetlenia zalewu zgodnie z koncepcją zagospodarowania. Wykonawca projektu oświetlenia jest firma ZBIMAR Stryków. Wartość umowy za projekt 24 400,00 zł.
- 30. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błędowa** – w ramach zadania wykonano projekt remontu w/w drogi oraz uzyskano dotację na realizację zadania w Urzędzie Marszałkowskim z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110 000 zł. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.06.2009 r.
- 31. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki** – w ramach zadania jest wykonywany podział geodezyjny działek po planowany przebieg drogi wg tzw. specustawy.
- 32. Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie ul. Kościuszki 29** – zakończono opracowywanie projektu budowlanego, uzyskujemy pozwolenie na budowę. Zadanie zakończono.
- 33. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance** – w roku bieżącym zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne. Poniesiono nakłady na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- 34. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika)** – zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie z roku 2008.
- 35. Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt)** – kończenie zadania z roku 2008.
- 36. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Starowiejskiej w Dobrej** – kończenie zadania z roku ubiegłego
- 37. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach** – zadanie zakończono, uzyskano pozwolenie na budowę.
- 38. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek** – uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono.
- 39. Remont strażnicy OSP Warszewice** – zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano generalny remont budynku, wewnątrz i na zewnątrz, wymieniono instalacje elektryczną itp.
- 40. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu ...** - podpisano umowę o dofinansowaniu. Kwoty na poszczególne zadania będą przekazywane po przedłożeniu rachunków przez Starostwo.
- 41. Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach** – zadanie w trakcie realizacji. Na pierwszy przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę zadania PHU EVELCAM s.c. Małaczyn za kwotę 141 520,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 8.06.2009 r. Termin wykonania inwestycji 25.08.2009 r.
- 42. Budowa wodociągu we wsi Niesułków** – zadanie nie zrealizowane.
- 43. Wykonanie projektu rowu odwadniającego odprowadzającego wody opadowe w m. Smolice** – nie zrealizowano
- 44. Zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku „ORLIK 2012”** – zadanie wykonano zakupiono urządzenie w miesiącu maju .

Radny Czesław Polit pytał czy możemy zapytać telekomunikację kiedy będzie możliwość podłączenia Internetu w całej gminie ?

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz M-G Stryków odpowiedział , że wystąpi z takim zapytaniem. Jednocześnie Burmistrz poinformował , że w związku z tym , że Gmina Stryków będzie starała się o dofinansowanie budowy dróg w osiedlu Wolność w Strykowie , wystąpi z propozycją do Starostwa w Zgierzu , aby Starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie remontu drogi Stryków – Sierżnia , przy czym z naszej strony na realizację tego zadania zaproponowana zostanie kwota 500.000 zł. Mając na uwadze współfinansowanie , możliwa byłaby szybsza realizacja tego zadania.

Zmienia się po względem prawnym procedura dotycząca budowy dróg. Burmistrz w miesiącu lipcu przekaże radzie informację ,o które z dróg będziemy występować , aby móc je ująć do realizacji w przyszłorocznym budżecie.

Ad. 2 Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM .

Opiniowanie projektów uchwał.

Skarbnik M-G Stryków Pani Barbara Walak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta – Gminy Stryków na rok 2009;

Głosowanie nad projektem uchwały : 5 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (w trakcie głosowania nieobecny radny Kołodziejczyk i radny Lenart)

- **wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku ;**

Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Gmina może otrzymać z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy w wysokości od 10% do 30 %.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje burmistrzowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Skarbnik podała przybliżoną kwotę odpisów na fundusz sołecki bez uwzględniania 4 osiedli w mieście Stryków, która wynosi 413.648,93 zł. W regulaminie sołeckim zostanie na najbliższej sesji zaproponowany zapis, aby fundusz sołecki naliczać w taki sam sposób w osiedlach.

Burmistrz Andrzej Jankowski poinformował, że posiada informacje z innych gmin, że nie są przygotowane na wprowadzenie funduszu sołeckiego ze względu na skromne budżety.

Skarbnik podała przybliżone wielkości funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi i osiedli w mieście.

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (w trakcie głosowania nieobecny radny Lenart).

- **zasad opracowywania i uchwalania budżetu Miasta – Gminy Stryków na rok 2010 ;**

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

- **zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta – Gminy Stryków na rok 2009 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu ;**

W związku ze zmianą nazewnictwa zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, wystąpiła konieczność wprowadzenia adekwatnych zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Strykowie .

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

- **zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych ;**

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

Sprawy różne.

Radny Czesław Polit

1) imieniu mieszkańców Woli Błędowej i Tymianki zgłosił sprawę zasypywania terenów dawnej dzikiej zwirowni w Tymiance odpadami .

2)Radny pytał czy w związku z tym, że jednostka Robót Publicznych prowadzi dużo prac związanych z przycinką gałęzi drzew, nie zachodzi potrzeba zakupu rozdrabniarki do gałęzi?

3) pod rozważę poddał możliwość ustawienia lustra drogowego na łuku drogi Koźle – Gozdów – Zagłoba, co znacznie poprawiłoby widoczność, a zarazem bezpieczeństwo w tym miejscu.

Burmistrz odpowiedział, że teren po zwirowni został sprzedany, posiada właściciela i do właściciela należeć będzie dbałość o ten teren i utrzymywanie go we właściwym porządku.

W sprawie ustawienia lustra drogowego Burmistrz wystąpi do Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa o wydanie opinii o celowości ustawienia takiego lustra.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Kozłowski wyjaśnił, że rozdrabniarkę do gałęzi posiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie i jest ona czynnie wykorzystywana.

Radny Zbigniew Kos w imieniu mieszkańców Smolic zgłosił problem ze złym odbiorem programów telewizyjnych i pytał czy możliwe jest wycięcie topoli przy sklepie, które według mieszkańców mogą być przyczyną takiego stanu.

Burmistrz stwierdził, że najlepiej będzie, aby zebranie wiejskie wypowiedziało się odnośnie potrzeby usunięcia drzew. Opinia będzie wiążąca dla Urzędu, mając na uwadze wcześniejszą sprawę zasypania starego stawu.

Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się radnych w terenie z sytuacją odnośnie wniosku Pana Perka w sprawie wykupu drogi w Niesułkowie Kolonii zwrócił się do członków Komisji o wydanie opinii w sprawie sprzedaży na rzecz wnioskodawcy tego terenu. Odczytał pismo mieszkańców Niesułkowa Kolonii niewnoszące sprzeciwu do sprzedaży cz. działki stanowiącej drogę wewnętrzną, o którą wnosi wnioskodawca, oraz podziękowanie Pani Jadwigi Kapusty Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niesułkowie dla Państwa Perek za okazywaną pomoc na rzecz miejscowej szkoły.

Po dyskusji Komisja przyjęła następujący wniosek:

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w terenie w dniu 17 czerwca 2009 r. w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Marka Perka w dniu 16 kwietnia 2009 r. ,o wykup części działek gminnych stanowiących obecnie drogę wewnętrzną przechodzącą przez teren nieruchomości wnioskodawcy w Niesułkowie Kolonii , Komisja wydała pozytywną opinię do sprzedaży działki nr 100/2 (powstałej w wyniku podziału geodezyjnego) , z zastrzeżeniem dotyczącym dostępu poprzez tę działkę do korzystania , przeprowadzania modernizacji i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej m.in. istniejącego wodociągu.

Głosowanie nad wnioskiem: 4 głosy za, bez głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące się.

WNIOSKI:

Komisja wnioskuje o wystąpienie do przewoźników materiałów sypkich z bocznicą kolejowej przy ul. Batorego w Strykowie z przypomnieniem o obowiązku przykrywania ładunku w czasie transportu co zapobiegać będzie zanieczyszczeniom pasa jezdni i ciągów pieszych .

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

Komisja wnioskuje o rozważenie ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg Koźle – Gozdów - Zagłoba celem poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się .

Ad. 4 Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2009 r.

Komisja ustalił plan pracy na II półrocze 2009 r.

Lipiec

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję .
2. Sprawy różne.

Sierpień

1. Informacja o stanie komunalizacji mienia gminnego.
2. Informacja o wykonaniu budżetu M-G Stryków za I półrocze 2009 r.
3. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na bieżącą sesję RM.

Wrzesień

1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu M-G Stryków na rok 2010.
2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na bieżącą sesję RM.

Październik

1. Informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do projektu budżetu M-G Stryków na rok 2010.
2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na bieżącą sesję RM.

Listopad

1. Informacja o środkach pozabudżetowych pozyskanych w 2009 r. na realizację zadań własnych.
2. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych w budżecie M-G Stryków na rok 2009.
3. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na bieżącą sesję RM.

Grudzień

1. Wydanie opinii do projektu budżetu M-G Stryków na rok 2010.
2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał na bieżącą sesję RM.
3. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2009 i ustalenie planu pracy na I półrocze 2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Z.Kubiak

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych
i Mienia Komunalnego
Rady Miejskiej w Strykowie

Grzegorz Kozłowski