

Protokół 59/13
z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego Rady
Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 18 października 2013 roku

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Anna Ślęzak.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja z realizacji inwestycji gminnych w 2013 roku, w tym wizytacja sali gimnastycznej w Dobrej.
2. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę w porządku obrad, aby w punkcie 1 Komisja zaopiniowała projekty uchwał, a następnie wysłuchała informacji o realizacji inwestycji.

Głosowanie porządku posiedzenia po zmianach: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Ad. 1.

Pani Barbara Walak Skarbnik M-G Stryków zaprezentowała projekty uchwał w sprawie:

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 - cena w wysokości 36,80 zł za 1q na poziomie roku bieżącego. Do projektu uchwały jest pozytywna opinia Izby Rolniczej w Łodzi.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

Głosowanie: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok - proponowaną uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2013 rok polegających na: zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 38.032,53 zł – środki pochodzą z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie na dofinansowanie kosztów pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Niesułkowie. Środki te kierowane są na zwiększenie planu finansowego SP w Niesułkowie. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty o kwotę 75.359,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności SP w Dobrej – 47.266,00 zł, 3.136,00 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie, spłatę zaległości w związku z przejściem lokalu mieszkalnego w Bratoszewicach – 11.000,00 zł, finansowanie działalności bieżącej ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 5.957,00 zł środki stanowiące pierwszą transzę odpisów na ZFŚS; ogrodzenie działki dla sołectwa Lipka – 3.000,00 zł; remont mnicha piętrzącego wodę w zbiorniku retencyjnym Deszczownia w Bratoszewicach -5.000 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie do produkcji 1m³ wody i odprowadzania ścieków.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok.

Głosowanie: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Pani Elżbieta Tokarska inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Stryków własności nieruchomości – uchwała dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1 c, jest to nieruchomość p. Potępy, zakończona została sprawa sądowa, jednak formalne przeniesienie własności nieruchomości nie zostało dokonane. Potrzebna jest uchwała w tej kwestii. Akt notarialny będzie podpisany w kancelarii we Wrocławiu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Stryków własności nieruchomości.

Głosowanie: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Ad. 2.

Komisja dokonała wizytacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrej, nie wniosła żadnych uwag.

Informację z realizacji inwestycji gminnych w 2013 roku przedstawiała pani Grażyna Popczyńska naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Infrastruktury.

L p .	Nazwa zadania	Charakterystyka
1	2	3
	Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	Zadanie zostało zleczone do wykonania ZGKiM w Strykowie. Zlecenie z dnia 22.07.2013 r. Termin wykonania określono na 30.10.2013 r. Wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości 331,5 mb, włączenie pod drogą wojewódzką przewiertem sterowanym o długości 20 m, 7 szt. przyłączy wodociągowych o długości 60 m.
	Budowa wodociągu w Kielminie	Zadanie zostało zleczone do wykonania ZGKiM w Strykowie. Zlecenie z dnia 22.07.2013 r. Termin wykonania określono na 30.10.2013 r. Wykonana zostanie sieć wodociągowa o średnicy fi 110 z rur PCV o długości 248 mb, przyłącza o długości 30 m szt. 3, hydranty 2 szt.
	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy dc projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji wodociągu. Termin opracowania połowa grudnia br.
	Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	Zadanie w trakcie realizacji, Planowane wykonanie dokumentacji to koniec sierpnia br. Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu.
	Zakup wiat przystankowych	Zamówiono 4 wiaty przystankowe. Termin dostawy zaplanowano do 5.11.2013 r. Wiaty zostaną ustawione na drodze wojewódzkiej 708 w Niesułkowie i drodze krajowej nr 71.
	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy	Dotacja zgodnie z zawartą umową z dnia 20.03.2013 r. zostanie przekazana po wykonaniu zadania. Protokół odbioru prac został spisany 4.07.2013 r. Dotacja przekazana została na początku sierpnia br.

Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	
Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w ul. Wolskiej, Krótkiej, Ogrodowej i bez nazwy oraz położono nawierzchni chodników i wjazdów. Dodatkowo na zadaniu zlecono wykonanie robót uzupełniających min. wykonanie studni pod przepompownię ścieków i rurociągu tłoczego dł 27 m. Wykonawca to PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński ul. Ordon 15 , 95 – 015 Głowno. W ramach zadania przestawiono słup energetyczny (trójnóg) w ul. Grunwaldzkiej kolidujący z inwestycją. W związku z nie wykonaniem zadania w terminie, zostały wykonawcy naliczone kary umowne w wysokości 366 948,75zł (35 dni opóźnienia x 0,5 % wynagrodzenia)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	Zadanie wykonane w terminie. Wykonawca to PBDiM ERBEDIM Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 Piotrków Trybunalski. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej (warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm, warstwa wiążąca grubości 5 cm, warstwa ścieralna grubości 3 cm) o długość 1565,5 m
Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Zadanie nie rozpoczęte. Po dokonaniu rozpoznania zadania, wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na zlecenie dokumentacji.
Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br
Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin - Koźle-Zagłoba	Zadanie wykonane. Opracowano projekt remontu dróg, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Inwestycja zakończona. Było to zadanie wieloletnie. W bieżącym roku wykonano: odwodnienie budynku poprzez drenaż i odprowadzenie wody z dachu, wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano zbiornik ciepłej wody w węźle, instalacje komputerową i telefoniczną na I i II piętrze, zamontowano kurtyny powietrza, wykonano plac i chodniki z kostki betonowej, roboty ogólnobudowlane na II piętrze, termomodernizację

		ścian zewnętrznych, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze trwa realizacji robót uzupełniających, wykonanie pomostu pomiędzy budynkami Urzędu.
	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	Dokonano aktualizacji projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 29.07.2013 r. , ponieważ wpłynęły 2 oferty, których wartość przewyższała zabezpieczenie finansowe na realizację zadania.
	Remont budynku w Bratoszewicach	Zadanie nie zrealizowane. Wykonano projekt remontu budynku. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wpłynęły oferty, których wartość przewyższała zabezpieczenie finansowe na realizację zadania.
	Remont budynku w Woli Błędowej	Zadanie nie zrealizowane. Wykonano projekt remontu budynku. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wpłynęły oferty, których wartość przewyższała zabezpieczenie finansowe na realizację zadania.
	Nabywanie wieczystego użytkownika działki od PKP	Nabyto wieczyste użytkowanie działki, akt notarialny został podpisany 18.07.2013 r.
	Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	Zdanie wykonane. Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji: rurociągów i grzejników z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji zgodnie z projektem (74 grzejniki) oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania (lokalna sieć ciepłownicza), wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Wykonana zostanie również adaptacja pomieszczeń w starej kotłowni na węzeł cieplny i magazyn tj. położenie terakoty na posadzce oraz malowanie ścian i sufitu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ze studnią schładzającą oraz roboty naprawcze - odtworzeniowe
	Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Inwestycja zakończona. Brak jest inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przyłączy ciepłowniczych łączących sieć Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z budynkami gminnymi zlokalizowanymi przy ul. Kościuszki nr 27, 29, 31 w Strykowie. Wykonane zostały przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją do budynku nr 29 oraz przyłącza centralnego ogrzewania do pozostałych dwóch budynków. Każde z przyłączy centralnego ogrzewania zakończone jest wewnątrz budynków układami podmieszania wyposażonymi w zawór trójdrogowy, regulator pogodowy, czujniki temperaturowe, niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno - pomiarową, układ filtracyjny oraz ultradźwiękowy licznik ciepła.

Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	Zadanie nie rozpoczęte, realizacja planowana w II półroczu.
Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pompę pożarniczą szlamową WT 30 z osprzętem
Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt rozbudowy strażnicy. Termin zakończenia zadania to 15.11.2013 r. Wykonawca wybrany to DOM –LUX Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łuczyński ul. Sikorskiego 4/4 Koluszki. Wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe wraz z izolacjami, budowa kotłowni i wiatrolapu, zmieniona zostanie konstrukcja dachu wraz z pokryciem (bez blachodachówki), roboty naprawcze istniejących ścian zewnętrznych, przeróbka kominów, demontaż i montaż stolarki zewnętrznej, montaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich, utwardzenie terenu
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	Zadanie w trakcie realizacji. Dostawa samochodu została zaplanowana na dzień 21.10.2013
Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	Zdanie zakończone. W ramach inwestycji wymieniono 55 sztuk grzejników, zaadaptowane pomieszczenie byłej kotłowni dla celów magazynu. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej instalacji: rurociągów, grzejników oraz kotła z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania, wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Zamówienie obejmowało również roboty budowlane mające na celu odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego i adaptację pomieszczenia starej kotłowni na magazyn tj. położenie terakoty na posadzce, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowanie ścian i sufitu.
Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie zakończone. Czekamy na pozwolenie na użytkowanie obiektu. W roku bieżącym wykonano: roboty ogólnobudowlane, dach, wstawiono okna, wykonano kotłownię, plac parkingowy, dojścia z kostki do budynku szkoły.
Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie przeciskiem sterowanym rurociąg tłoczny PE 125 mm o długości 145 m pod nasypem kolejowym.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	Dokończono projekt budowlany i wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Zdanie będzie wykonane w okresie 2 lat. Wybrano wykonawcę zadania, jest nim ZUB BUDMEL S.J. z Tymianki. Jesteśmy w trakcie podpisania umowy. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja

		sanitarna grawitacyjna z rur PCV 200 o długości 972,6 m w wykopie otwartym, kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 wykonany przewiertem sterowanym o długości 528,6 m, zabudowa 31 studni rewizyjnych Ø 1200, wykonanych zostanie 20 szt. przyłączy do posesji i 23szt. zakorkowanych odejść bocznych z rur PCV 160, budowa tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i włączenie jej do istniejących sieci oraz odtworzenie nawierzchni dróg.
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	Zadanie wykonane w terminie. Wybrano wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą została firma ze Zgierza TECH-BUD Stanisław Tomczak.. W roku bieżącym wykonanych zostało 12 sztuk przydomowych oczyszczalni w miejscowościach : Orzechówek, Stary Imielnik, Osse, Gozdów, Anielin, Sosnowiec Pieńki, Zelgoszcz, Cesarka, Koźle, Bratoszewice, Michałówek
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytnej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano połowę dotacji.
	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	Zadanie wykonane. Zamontowano 15 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S 70 C na fundamencie wraz z wysięgnikami 1-ram St-Y 1,0 mb , oprawy ARCON 100 S1 70 W – 15 sztuk, podwieszony przewód AsXSn 4x35 mm ² o długości 490 m, kabel ziemny YAKY 4x35 – 617 m. Zasilanie z rozdzielnicy oświetleniowej przy stacji słupowej 40740. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych.
	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	Zadanie wykonane. Wybudowano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5127E relacji Stryków-Nowostawy Górne-Wysoki w miejscowości Kalinów. Zamontowano 11 stalowych słupów oświetleniowych i 13 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 100W. Jeden obwód stanowi istniejący przewód napowietrzny podwieszony na 2 istniejących słupach przechodzący następnie w linię kablową YAKY 4x16 mm ² o długości ok. 120 m i zasilający 5 opraw z czego dwie zawieszono na wymienionych wcześniej istniejących słupach. Drugi obwód to linia kablowa YAKY 4x16 mm ² o długości ok. 360 m biegnąca w kierunku

		południowym i zasilająca 8 nowo projektowanych słupów.
	Budowa oświetlenia ulicznego Michałowek Młynek	Zadanie wieloletnie. Wykonano I etap inwestycji polegający na montażu 19 opraw oświetleniowych na 5 istniejących oraz 9 nowoprojektowanych słupach stalowych. Instalacja zasilona jest ze stacji trafo nr 40749, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę wyposażoną w układ pomiarowo - sterujący, przewodem napowietrznym AsXSn 4x35 mm ² o długości ok. 550 m podwieszonym na istniejących słupach przechodzącym następnie w linię kablową YAKY 4x25 mm ² o długości ok. 320 m.
	Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	Zadanie wykonano. Czekamy na inwentaryzację powykonawczą. Wykonano budowę instalacji oświetlenia drogi powiatowej nr 5103E relacji Niesułków - Kołacin (w granicach gminy Stryków). Inwestycja polegała na montażu 33 słupów oświetleniowych (jedna żerdź z demontażu) i 32 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 70W. Instalacja zasilana jest ze stacji trafo nr 40813, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę, przewodem napowietrznym AsXSn 4x35 mm ² o dł. ok. 1520 m podwieszonym na istniejących i nowoprojektowanych słupach. Zasilanie rozdzielnicy RO, wyposażonej w układ pomiarowo - sterujący, linią kablową YAKY 4x35 mm ² o długości ok. 20 m.
	Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany w systemie oświetlenia Ledowego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na realizację rzeczowa zadania.
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Z uwagi na warunki

	gminnej w Zelgoszczy	włączenia oświetlenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja nastąpiła konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego opracowania o ok. 1 km sieci. Dlatego też został zawarty aneks do umowy i przesunięto termin zakończenia opracowania. Przewidywany termin zakończenia to 2014 r.
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zleczone wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.
	Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	Zadanie wykonane. Zamontowano 3 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 150 m przewodu Al. 25 wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
	Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	Zadanie zakończone. Zamontowano słup oświetleniowy żelbetowy, zamontowano 2 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 30 m przewodu 2 x 25 AsxSN wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	Zadanie zakończone. Wykonano mapy dc projektowych pod doprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych oraz dokumentację dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych (wyjście z ulicy do granicy działki). W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych w ul. Głównej i Swędowskiej o długości 909,4 m, przecisk sterowany o długości 241,5 m, przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 700 m, kanalizacja tłoczna o długości 992,5 m oraz przepompownia ścieków. Odtworzona została nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości dróg
	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonane.
	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	Zdanie wykonane. Podłączono budynki przy ul. Warszawskiej 48 do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przekazano dotację.
	Wykonanie zadania składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonane.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację. Poniesiono nakłady finansowe na uregulowanie należności dla firmy, realizującej zadanie w roku 2011 i 2012, gdzie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Firma ogłosiła

		upadłość. Rozliczenie dotyczyło zakresu robót faktycznie wykonanych.
	Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	Zdanie nie wykonane. Realizacja planowana w II półroczu.
	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR 2.6 kW – 1 szt, SINCLAIR INVERTER 3,5 kW – 1 szt. oraz SINCLAIR INVERTER 7 kW – 1 szt
	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	Zdanie nie wykonane.
	Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zdanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest GOZD-BRUK Piotr Goździk. Termin zakończenia planowany jest na 29.11.2013 r.
	Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
	Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	Zdanie nie wykonane.
	Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	Zdanie nie wykonane.
	Urządzenie placu zabaw w Dobrej	Zdanie wykonane. W dniu 30 i 31 lipca br. montowano zabawki na placu zabaw. Zamontowano: bujak konik, huśtawkę pojedynczą z siedziskiem „deseczka”, zestaw „poligon” i tablice „regulamin”.
	Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Zakupiono wieżę z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnię głęboką, trzy platformy, dwie wejściówki, jedna rurka nad zjeżdżalnią, jedna przeplotnia drewniana, drabinka, rura strażacka i pomost z belką.
	Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	Zadanie wykonane w miesiącu lipcu. Zakupiono kosiarkę samojezdną PLATINUM 75 RD.
	Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	Zadanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową na plac zabaw. Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią, konstrukcja ze stalowych ceowników.
	Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	Zdanie wykonane w lipcu. Zakupiono kontener socjalny o długości 6 m, szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 m ² o profilu stalowym, panel Sandwich, wyposażony w 1 grzejnik, 2 lampy i instalację elektryczną.
	Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	Zdanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową na plac zabaw. Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią, konstrukcja ze stalowych ceowników.
	Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	Zadanie wykonane. Zamontowano stół do gry w szachy, okrągły o średnicy 90 cm, wykonany z granitu, kolor „biały – piękny” wraz z siedziskami granitowymi półokrągłymi. Na stole szachownica o wymiarach 40x40 cm. Nie poniesiono nakładów

		finansowych na zadaniu.
	Zakup altany – sołectwo Dobra	Zdanie wykonano. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Dach pokryty blachą, wyposażona w stoły i ławki.
	Zakup altany – sołectwo Wysoki	Zadanie wykonano. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Altana z podłogą drewnianą, dach pokryty blachą, wyposażona w stoły i ławki.
	Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	Zdanie wykonano. Wykonano ogrodzenie boiska z siatki o łącznej długości 329 mb. Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej 1,5 m wysokości, oczka z drutu ocynkowanego 3 fi, w siatkę wciągnięty 3krotnie drut, słupki 2,2 m w rozstawie co 2,5 m, słupki pomalowane podkładem oraz kolorem. Brama o szerokości 4 m skrzydłowa z słupkami 80x80x3, rama z profilu, sztacheta kątownikowa, malowana dwukrotnie. Furtki w ilości 4 szt. z słupami, z zamkami i klamką. Zamontowano trybunę demontowaną (przenośna) 2-rzędowa z 58 miejscami.
	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	Zadanie wykonano.

W związku z informacją o wysokości janosikowego w 2014 roku w kwocie 2.200.000 zł Komisja przyjęła następujący wniosek: wnioskuje o rozważenie możliwości przeprowadzenia kampanii zachęcającej do meldowania się w Gminie Stryków.

Głosowanie: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak.

*Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych
i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie*

Anna Ślęzak